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6. Ingenieurtechnisches Kolloquium

13. September 2018

1. Übersicht über die Gesamtmaßnahme „Neubau OB-Lehr-Brückenzug“

2. Bauabschnitt 2 - Übersicht Planungsaufgabe und Randbedingungen 

3. Bauabschnitt 2 - Vorstellung wesentlicher Bauteile
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6. Ingenieurtechnisches Kolloquium

13. September 20181. Übersicht - Lage im Verkehrsnetz



Ausbau der Ruhrorter Straße in Duisburg, 2. BA

Vortrag zum 6. Ingenieurtechnischen Kolloquium    ▪ 13. September 2018 4

6. Ingenieurtechnisches Kolloquium

13. September 20181. Übersicht - Verkehrssituation aktuell / Planung

3,0 m3,0 m 3,0 m 3,0 m

Straßenbahn & IV

30.000 FZ/Tag

15 min Taktung SB Querschnitt 

Bestand

Neuer 

Querschnitt
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6. Ingenieurtechnisches Kolloquium

13. September 20181. Übersicht - Bauwerke

BJ 1907 (1906)BJ 1958 (1910)BJ 1958 (1908)
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6. Ingenieurtechnisches Kolloquium

13. September 2018

▪ Bauherr: Stadt Duisburg, Amt f. Stadtentwicklung u. Projektmanagement

▪ Durchführung: Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR

▪ 1. Bauabschnitt:

▪ Planungszeit: 2002 bis 2010

▪ Bauzeit: 2011 bis 2015 

▪ Entwurfsplanung / Ausschreibung: grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co.KG, Hannover

▪ Kosten: ca. 26 Mio. Euro

▪ 2. Bauabschnitt:

▪ Planungszeit: 2016 bis 2019

▪ Bauzeit: 2019 bis 2024

▪ Entwurfsplanung / Ausschreibung: INGE H-W-D, bestehend aus

grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co.KG, Hannover

Ingenieurbüro Meyer+Schubart, Wunstorf

Spiekermann GmbH Consulting Engineers, Düsseldorf

▪ Kosten: ca. 120 Mio. Euro

1. Übersicht - Beteiligte / Termine / Kosten



Ausbau der Ruhrorter Straße in Duisburg, 2. BA

Vortrag zum 6. Ingenieurtechnischen Kolloquium    ▪ 13. September 2018 7

6. Ingenieurtechnisches Kolloquium

13. September 20182. Bauabschnitt 2 - Einzelmaßnahmen

Kaßlerfeld

Leitungsquerung
Vormontagefläche

Brückenzug 

Endlage

Behelfsumfahrung

Duisburger 

Hafen

RuhrHafen-

kanal

Ruhrort
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6. Ingenieurtechnisches Kolloquium

13. September 2018

▪ Aufrechterhaltung sämtlicher Verkehrsbeziehungen und Leitungsverbindungen

▪ K(l)eine BE-Fläche im direkten Baufeld

▪ Leitungsfreiheit für die Brückenbauwerke (vorgezogene Dükerung aller Leitungen)

▪ Aufrechterhaltung der Verkehre, Anbindung der Hafenflächen

▪ Bereitstellung hochwassersicheren, ausreichenden großen Vormontagefläche

▪ Umgang mit Kampfmitteln in der Planung

▪ Berücksichtigung von Hochwasserereignissen: 

schnell ansteigende Wasserstände / große Wasserstandsdifferenzen / „hochwassersichere“ Baugruben / 

Leitwerke in Ruhr 

▪ Komplexe Bauabläufe und Verbauten

▪ Gestaltung der Bauwerke

2. Bauabschnitt 2 - Wesentliche Randbedingungen



Ausbau der Ruhrorter Straße in Duisburg, 2. BA

Vortrag zum 6. Ingenieurtechnischen Kolloquium    ▪ 13. September 2018 9

6. Ingenieurtechnisches Kolloquium

13. September 20183. Bauabschnitt 2 - Leitungsquerung Hafenkanal

Düker im gesteuerten Rohrvortrieb

28 m Tiefe Startschacht (OK Sohle)

10,30 m Ø ID Startschacht

30 m Tiefe Zielschacht (OK Sohle)

9,00 m Ø ID Zielschacht

180 m Vortriebsstrecke

2,30 m Ø ID Betonrohr

ΔhWÜ = ca. 23,10 m 
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6. Ingenieurtechnisches Kolloquium

13. September 20183. Bauabschnitt 2 - Endgültige Vormontagefläche

Längsverschübe 

auf Pontons

Standort F2

24.000 m²    Fläche (BE+ VM)

65.000 m³    Auffüllung
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6. Ingenieurtechnisches Kolloquium

13. September 20183. Bauabschnitt 2 – Ansicht Ruhrbrücke

Längsschnitt Ruhrbrücke Netzwerkbogen (Durchlaufträger)

140 m 15,70 m23,50 m
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6. Ingenieurtechnisches Kolloquium

13. September 20183. Bauabschnitt 2 – Querschnitt Überbau

Querschnitt Ruhrbrücke 

(Netzwerkbogen)

35 m     Breite Überbau

23 m     Höhe Stabbogen ü. FOK

2,30 m  Höhe VT
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6. Ingenieurtechnisches Kolloquium

13. September 20183. Bauabschnitt 2 - Unterbauten

Ansicht Widerlager mit Parallelflügeln im Endzustand (Achse 4)
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6. Ingenieurtechnisches Kolloquium

13. September 20183. Bauabschnitt 2 - Unterbauten Behelfsumfahrung

Ansicht und Schnitt Widerlager Behelfsumfahrung im Bauzustand (Achse 4)
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6. Ingenieurtechnisches Kolloquium

13. September 20183. Bauabschnitt 2 - Strompfeiler Endzustand

Baugrube Verbau Pfeiler Süd

Einfassung Bestandspfeiler 

für Abbruch

Behelfsumfahrung Endlage
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6. Ingenieurtechnisches Kolloquium

13. September 20183. Bauabschnitt 2 - Visualisierung

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!


