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a. Parkhaus am Bahnhof, Lüneburg
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c. Parkhaus FE1, Wolfsburg
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Schäden im Oberflächenschutzsystem

▪ Fehlstellen infolge Abnutzung/ Alterungsprozess
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▪ Fehlender tragfähiger Untergrund

▪ Risse
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Schäden an Stahlbetonbauteilen

▪ Nicht ausreichende Betondeckung

▪ Risse

▪ Carbonatisierung und Chlorideinwirkung
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19. September 2019

Schäden an tragenden Stahlkonstruktionen  

▪ Oberflächliche Korrosion

▪ Korrosion mit Materialabtrag

▪ Statisch relevanter Materialausfall infolge Korrosion

1. Bestandsaufnahme - Schadensbilder
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Schäden an tragenden Stahlkonstruktionen  

▪ Oberflächliche Korrosion

▪ Korrosion mit Materialabtrag

▪ Statisch relevanter Materialausfall infolge 

Korrosion

1. Bestandsaufnahme - Schadensbilder
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▪ Step 1: Bestandsaufnahme / Schadensanalyse

➢ Stichprobenartige Aufnahme der Schadensbilder

➢ Baustoffliche Untersuchungen/ Bauteilöffnungen

➢ Bericht als Ergebnis der Schadensanalyse

▪ Step 2: Instandsetzungsplanung

➢ Vervollständigung der Bestandsaufnahme aller Schäden

➢ Instandsetzungsplanung (Variantenuntersuchung)

➢ Kostenschätzung

➢ Bericht als Ergebnis der Instandsetzungsplanung

▪ Step 3: Ausführung der Instandsetzung (gem. HOAI LP 5-9)

➢ Vervollständigung der Ausführungsplanung (LP5)

➢ Ausschreibung und Vergabe (LP 6+7)

➢ Bauüberwachung und Objektbetreuung (LP 8+9)

2. Projektabwicklung durch grbv



Sanierung von Parkhäusern

1. Bestandsaufnahme-Schadensbilder     ▪ 2. Projektabwicklung ▪ 3. Beispiele 17

Symposium Hoch- und Industriebau

19. September 2019

➢Parkhaus am Bahnhof in Lüneburg

➢Parkhaus am Graalwall in Lüneburg

➢Parkhaus FE1 in Wolfsburg

3. Beispiele
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→ Sanierung Stahl-Treppenhaus

3a. Parkhaus am Bahnhof
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Symposium Hoch- und Industriebau

19. September 2019

Schadensbilder

▪ Korrosion an tragenden Bauteilen

▪ Korrosion auf den Tränenblechstufen

▪ Korrosionsansatz an den Stahlgeländern

3a. Parkhaus am Bahnhof
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Symposium Hoch- und Industriebau
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Erneuerung des Korrosionsschutzes an tragenden Bauteilen (und Geländer)

Ergebnis der Sanierungsplanung:

▪ Entschichtung punktuell der Stahlbauteile durch Strahlen o.ä.

▪ Erneuerung der Korrosionsbeschichtung gem. ZTV-ING Teil 4 Abschnitt 3 Tab. A 4.3.2 

➢ Oberflächenvorbereitung: PSa 2 ½

➢ Grundbeschichtung: 2K-EP-Zinkphosphat – 80 mym

➢ Zwischenbeschichtung: 2K-PUR-EG – 80 mym

➢ Deckbeschichtung: PUR – 80 mym

3a. Parkhaus am Bahnhof
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Erneuerung des Korrosionsschutzes der Treppenanlage

Ergebnis der Sanierungsplanung:

▪ Entschichtung der Stahlbauteile durch Strahlen 

▪ Erneuerung der Korrosionsbeschichtung gem. ZTV-ING Teil 4 Abschnitt 3 Tab. A 4.3.2

➢ Oberflächenvorbereitung: Sa 2 ½

➢ Grundbeschichtung: EP- Zinkstaub - 70 mym

➢ 1.Zwischenbeschichtung: EP + Quarzsand 0,4-0,7 – 300 mym

➢ 2.Zwischenbeschichtung: EP + Quarzsand 0,4-0,7 – 300 mym

➢ Deckbeschichtung: EP – 300 mym

3a. Parkhaus am Bahnhof
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→ Sanierung Oberflächenschutzsystem       - Sanierung Stahlkonstruktionen

3b. Parkhaus am Graalwall
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Symposium Hoch- und Industriebau

19. September 2019

Schadensbilder

▪ Korrosion an tragenden Bauteilen

▪ Korrosion an Treppenstufenwannen

▪ Stark abgefahrene Fahrbahnoberfläche

Los 1 Los2

3b. Parkhaus am Graalwall
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Erneuerung des Korrosionsschutzes an tragenden Bauteilen

Ergebnis der Sanierungsplanung:

▪ Freistemmen der Durchdringungen

▪ Entschichtung der Stahlbauteile durch Strahlen

▪ Erneuerung der Korrosionsbeschichtung gem. ZTV-ING

▪ Einbringen von PCC- Mörtelkeilen

3b. Parkhaus am Graalwall



Sanierung von Parkhäusern

1. Bestandsaufnahme-Schadensbilder     ▪ 2. Projektabwicklung ▪ 3. Beispiele 25

Symposium Hoch- und Industriebau

19. September 2019

Erneuerung des Korrosionsschutzes an tragenden Bauteilen

Sanierung Stützenfüße Sanierung Deckendurchdringung unten 

3b. Parkhaus am Graalwall
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Symposium Hoch- und Industriebau

19. September 2019

Erneuerung des Oberflächenschutzsystems

Ergebnis der Sanierungsplanung:

▪ Aufbringen eines Oberflächenschutzsystems: OS 10

Beschichtungsaufbau OS 10

Oberfläche Fräsen Fahrbahnmarkierung

3b. Parkhaus am Graalwall
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Symposium Hoch- und Industriebau

19. September 2019

→ Sanierung Deckenränder + Rinnenabdichtung

4 Parkebenen – ca. 2500 Stellplätze auf 53.000 m2 Geschossfläche

3c. Parkhaus FE1 - Wolfsburg
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Schadensbilder

▪ Korrosion der tragenden Stahlbleche der Hoesch-Additiv-Decken

3c. Parkhaus FE1 - Wolfsburg



Sanierung von Parkhäusern

1. Bestandsaufnahme-Schadensbilder     ▪ 2. Projektabwicklung ▪ 3. Beispiele 29

Symposium Hoch- und Industriebau

19. September 2019

Vollständige Erneuerung der Deckenränder

Ergebnis der Sanierungsplanung:

▪ Die Deckenrandbereiche müssen in unterschiedlicher Breite im Rahmen der Zulassung 

erneuert werden.

➢ Betonabtrag Höchstdruckwasserstrahlen

➢ Aufbiegen der zu erhaltenden Anschlussbewehrung

➢ Auswechseln der korrodierten Hoesch- Stahlbleche

➢ Rückbiegen der Anschlussbewehrung und Bewehrungsergänzung

➢ Betonieren der Deckenabschnitte

➢ Abdichtung des Übergangs Decke/ Entwässerungsrinne

➢ Aufbringen Oberflächenschutzsystem

3c. Parkhaus FE1 - Wolfsburg
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Symposium Hoch- und Industriebau

19. September 2019

Vollständige Erneuerung der Deckenränder

Geplanter Bauablauf der Instandsetzung:

➢ Step 1: Rückbau Beton mittels Höchstdruckwasserstrahlens

3c. Parkhaus FE1 - Wolfsburg
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Vollständige Erneuerung der Deckenränder

Geplanter Bauablauf der Instandsetzung:

➢ Step 2: Hochbiegen der Bestandsbewehrung

3c. Parkhaus FE1 - Wolfsburg
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Symposium Hoch- und Industriebau

19. September 2019

Vollständige Erneuerung der Deckenränder

Geplanter Bauablauf der Instandsetzung:

➢ Step 3: Austausch der Hoesch Stahlbleche

3c. Parkhaus FE1 - Wolfsburg
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Vollständige Erneuerung der Deckenränder

Geplanter Bauablauf der Instandsetzung:

➢ Step 4 Bewehrungsergänzung und Betonage

3c. Parkhaus FE1 - Wolfsburg
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Vollständige Erneuerung der Deckenränder

3c. Parkhaus FE1 - Wolfsburg
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Rechtzeitige Instandsetzung kann Leben retten !!!

Schlussbild
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


